
附件：

 
（2022年度）

项目名称 发展建设类——减排专项

主管部门 056-六安市生态环境局 实施单位 056001-六安市生态环境局

项目资金                    
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 300 167.552 115.85 10 69.14% 6.91

其中：本年财政拨款 300 167.552 115.85 —

上年结转资金 0 0 0 —

          其他资金 0 0 0 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

通过项目实施，划定高风险区域，明确管控清单和管控对策，从严实施生态环
境风险防控措施，为政府和部门突发环境事件应急预案编制提供科学支撑 ；完
成全市年度报告书环境影响评价工作、排污许可证核发工作、环评自查回头看
工作、全市环评排污许可培训工作、全市年度排污许可证印证工作；完成大气
污染源排放清单编制及大气环境质量限期达标规划研究工作 ，为空气质量改善
提供依据；完成辐射事故应急物资装备（包括应急监测仪器、应急防护设备）

的储备，为辐射安全作准备。

通过项目实施，支持排污许可核发工作，对规范企业
排污行为起到支撑作用；对环境影响评价予以支持；

加强辐射应急物资储备，防患未然。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标
(50分)

数量指标

排污许可证印制数（个） ≥900个 1000 8 8 累计印制数量

大气污染源排放清单编制及大气环境质量限期达

标规划编制完成数
＝1个 1 8 8

质量指标

行政区域风险评估、环境应急资源调查完成率 ≥100% 8 0
本年度根据工作计
划未能实施，调整
用于生态文明示范

排污许可证行政审批事项合规率 ＝100% 100 8 8

时效指标 项目完成及时性 ＝1年 0.7 9 5

1.区域风险评估未
实施；2.大气污染
源清单编制项目质
保金未能如期支付

。

成本指标 项目总成本 ≤300万元 116 9 5

1.区域风险评估未
实施；2.大气污染
源清单编制项目质
保金未能如期支付
。导致实际成本远
小于预算金额。

效益指标
(30分)

社会效益
指标

源头控制企业排污，规范企业排污行为，评估企

业排污达标率
≥85% 85 10 9

指标设置内容难以
量化考核

生态效益
指标

减排年度目标考核任务完成率 ≥85% 100 10 10

可持续影
响指标

落实环境行政审批许可制度，可以从源头上控制
和减少企业污染物排放，促进生态环境改善

明显
达成预期指

标
10 10

经济效益
指标

0

满意度指
标(10分)

满意度指
标

企业和社会公众满意度 ≥90% 90 10 10

总分 100 79.91


